

תאריך: 11/06/2014
מספרינו: 2557/25419

סיכום דיון

11/6/14	2557	11/6/14 – פגישת תאום תכנון מתאריך	הנושא
תאריך	מס' עבודה		
זרובבל 204		מאיר גיא + שרה גיא – אדריכלים דוד צרפתי חיים הוניגמן – אפרתי מדפיס	נוכחים
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
	שרה	שרה תוודא בעירייה שאין בעיה עם שנוי הדירה.	1.
		לאחר קבלת אישור העיריה השנוי יבוצע בפועל לאחר קבלת אישור של ציונה.	2.
	חיים	תקבע פגישה עם יועץ התנועה האדריכל ומנהלי הפרויקט לפתרון תכנון מרתף החניה לצורך ביטול מכפילי החניה.	3.
	שרה	שרה תגיש מכתב לעיריה כולל תוכנית הגשה של 203 לגבי מפלס 0.00 מתוכנן כדי להתאים הכניסות לחניון למגרש 203.	4.
		שרה מוסרת כי הדס אישרה את החללים הכפולים במבנה לאחר סיור בשטח.	5.
	מאיר	חללים בקומה 6,7 יסגרו לפי דרישת אירנה.	6.
	מאיר	בהתאם תבוטל תקרה בקומה 3 והחלל הכפול יגדל כדי להתאים את כמות שטחי השרות בפועל למותר.	7.
17/6/14	שרה	תשובה לגבי הגשה לועדה של עדכון מפלס ± תועבר ע"י שרה ביום ג' 17/6/14.	8.
רשם: חיים הוניגמן		נוכחים + יורם מרגי + טל נייר	תפוצה:



מכון התקנים הישראלי