

תאריך: 13/3/2017  
מספרינו: 2557/32311

**סיכום דיון**

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	זרובבל 204 – פגישת תאום שבועית מתאריך 13/3/17	מס' עבודה	2557
	קבלן- מוחמד אחמיד, אפרתי מדפיס – חיים הוניגמן + ערן שני	תאריך	13/3/17
		שם העבודה	זרובבל 204
<b>מספר</b>	<b>תוכן</b>	<b>לפעולה</b>	<b>מועד</b>
1.	סטטוס באתר: הקבלן השלים יציקת רצפה 12 + , במקביל עובד על קירות במפלס 12.50+ . בניית מחיצות פנים- בוצעו 8 דירות, 5 דירות בוצעו תשתיות אינסטלציה, 5 דירות בוצעו תשתיות חשמל.	מוחמד	6/3/17
2.	הפיקוח בודק את תוכנית האלומיניום שהעביר הקבלן .	ערן	13/3/17 20/3/17
3.	נזילת מים מכיוון מגרש 203, סוכם -בעת פירוק קיר הפרדה בין מגרשים 203/204 במפלס קרקע, יתקן הקבלן את חדירת המים באזור קיר המשותף.	ערן	כללי
4.	הנציגות מבקשת להתקדם עם מעצבת לוביים – מיכל גינזבורג, הפיקוח יקדם את הנושא.	חיים	16/3/17
5.	האדריכל יעביר רשימת גוונים מלאה של כל הפריטים בפרוייקט כולל אלומיניום.	מאיר גיא	28/2/17 6/3/17 13/3/17 20/3/17
6.	הקבלן העביר לפיקוח פרט כללי של פרגולת אלומיניום של חברת אלוקל , הפיקוח העביר לקונסטרוקטור לצורך עדכון של פרופילי הפלדה לפי תוכנית חברת אלוקל.	שלמה	6/3/17 13/3/17 20/3/17
7.	הפיקוח מעדכן , פיר מזגנים בין קומות 8-10 יהיה פיר סגור ובצמוד אליו יהיה פיר כבלי חשמל , שניהם בגב קיר חדר מדרגות.	חיים	
8.	יועץ אינסטלציה העביר תוכנית עם תכנון ניקוזי מזגן בדירה 4	זיו גלמור	9/3/17
9.	הובהר לקבלן שבכל הלוביים מתוכנן תקרות מונמכות, בהתאם למופיע במפרטי ההסכם ובהתאם לתכנון המעצב שיבחר .	מוחמד	כללי
10.	הקבלן נדרש להזמין את חברת איזוטופ לפי התקן ולבצע בדיקות מערכת אינסטלציה בדירות בהתאם לנדרש על ידם ובהתאם לתקנים.	מוחמד	
11.	הקבלן מעדכן שתוך שבוע ימוקם סילו טיח גבס , ולאחר מכן יחל הקבלן לבצע טיח בדירות.	מוחמד	23/3/17
12.	מובהר לקבלן שהמתנה זו הינה בזבוז של זמן .	מוחמד	
13.	הקבלן נדרש להציג אביזרי חשמל לאישור הנציגות, לפי המפרט ניתן לבחור אביזרים של חברת ניסקו או בטיצינו.	מוחמד	20/3/17
14.	הקבלן נדרש לבצע חגורת בטון או שורת בלוק שחור ברצפה לאורך הקירות בחדרי רחצה לצורך איטום רצפה בצורה תקינה.	מוחמד	מידי
15.	יועץ חשמל העביר דו"ח פיקוח עליון לעבודות חשמל שבוצעו בדירה לדוגמא, הקבלן נדרש לתקן לפי הערות שקיבל.	מוחמד	13/3/17
<b>תפוצה:</b>	נוכחים + נציגות – אלעד אמיר + דוד צרפתי + יורם מרגי +שלמה ווגמן + מאיר גיא + נדב עבר + אבי לוי	<b>רשם: ערן שני</b>	

