

יום חמישי י"א אב תשע"ד

07 אוגוסט 2014

לכב'

חה"כ ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

א.נ.,

הנדון : עיכוב עבודות בכביש 71 ותוואי הרכבת בתחום מועצה אזורית הגלבוע .

פונה אליך אדוני השר לאחר שמיצינו את מרב ההליכים מול החברה הלאומית לדרכים בבקשה להסדיר את הטעון הסדר לקראת התחלת ביצוע הפרויקט בתחום שיפוט במועצה.

לאחר מספר פגישות עם גורמי המקצוע השונים, הגענו לסיכומים והבנות בפגישה שהתקיימה אצל המשנה למנכ"ל החברה והצוות המקצועי ביום 11.3.14 בה אמורים היו לבוא הדברים לידי פתרון, כמו סוגיית הסדרת חניות הסמוכות לבניין המועצה ושיפוי בגין העתקת והעברת מבני משרדים, שיפוי בגין הרס גינון במצתי המועצה, הסדרת כניסות ליישובי המועצה ועוד סוגיות נדרשות כתוצאה מהשינויים בתוואי כביש 71 ובניית תוואי הרכבת.

לצערי חברת נתיבי ישראל לא עמדה בסעיפי הסיכום שהיא עצמה סיכמה ולא המציאה תשובות כפי שהתחייבה. למרות שיחות אין ספור בעניין ומאחר ואין בידנו מתן פתרון זולת לקיחת אחריות של החברה לנתיבי ישראל, נאלצנו שלא לאפשר המשך העבודות בתוואי עד הסדרת הבעיות החמורות העולות מהפרויקטים ופוגעים במועצה ובמתן שירותיה לתושבים.

לנוחיותך מצ"ב סיכום הפגישה עם המשנה למנכ"ל החברה המעיד כאלף עדים על אחריותה הבלעדית של החברה לאי עמדה בלוחות הזמנים של הפרויקט.

אשמח להתערבותך בקידום הדברים ולו רק מהטעם של מניעת בזבז כספי ציבור העלול להיגרם מעצם עיכוב הפרויקט.

אודה בהיענותך בחיוב לפנייתי זו והנחיית אנשי המקצוע במשרדך בהתאם.

בברכה ,

דני עטר

ראש המועצה.