


רשות ניקוז שקמה בשור סיכום פרויקטים שנתי 2013



תוכן:

- פרויקטים בביצוע
- פרויקטים שהסתיימו
- שיקום מחצבות
- פארק נחל באר שבע
- תחזוקה
- תוכנית עבודה ופרויקטים בתכנון

אגם נופי עומר – אגן נחל בתרים



- על פי החלטת ממשלה שותפים:
רשות ניקוז, חמת, עומר, קק"ל
משרד החקלאות, ממ"י, נגב גליל.
- עלות ביצוע 18 מליון ₪.
- צפוי לסיום 2014.



אגם נופי עומר – אגן נחל בתרים



שביל אופניים ע"ש שניאור חשין



- שותפים: רשות ניקוז, נאות חובב, באר שבע, רמת נגב, חמ"ת.
- בוצעו 9 ק"מ מתוך 12 בקטע נאות חובב ב"ש.
- עלות ביצוע עד כה 4.5 מליון ₪.
- קטע נאות חובב עיר הבה"דים מתוכנן, ביצוע באחריות הצבא.
- החל תכנון מפורט של קטע עיר הבה"דים – פארק גולדה.
- סה"כ עלות ביצוע 20 מליון ₪.
- צפי לסיום 2014.

שביל אופניים ע"ש שניאור חשין




הסדרת נחל חממה



- שותפים: רשות ניקוז, אשקלון.
- חלק א': עבודות עפר לאורך 3 ק"מ לקראת סיום.
- חלק ב': ביצוע רצפת בטון לאורך של 500 מטר בביצוע. אומדן ביצוע: חלק א' 1 מליון ₪, חלק ב' 3.5 מליון ₪.
- צפי לסיום 2014, המשך ביצוע בהתאם לתקציב ממשרדי ממשלה

הסדרת נחל חממה




גשר הצינורות נחל הבשור



- שותפים: רשות ניקוז, חמ"ת, מקורות.
- נמצא בייצור כל האלמנטים במסגריה.
- תוך חודש תחילת הרכבת הגשר באתר.
- אומדן ביצוע 2.5 מליון ₪.
- צפי לסיום תחילת 2014.

גשר הצינורות נחל הבשור



שביל השובלים – שביל אופניים



- שותפים: רשות ניקוז, מרחבים, קק"ל, משרד החקלאות.
- ביצוע שילוט דרך ומידע אזורי.
- החל ביצוע בשטח.
- עלות ביצוע 400 אש"ח.
- צפי לסיים תחילת 2014.

טיילת נחל חברון במיתר



- הסתיים קטע ראשון של 900 מטר.
- עלות ביצוע 1.5 מליון ₪.
- שותפים : רשות ניקוז, חמת, מיתר.
- קיים תכנון מפורט לעוד 1 ק"מ.
- נדרש מקור תקציבי.

טיילת נחל חברון במיתר



מעבר אירי נחל רות



- שותפים: רשות ניקוז, רמת נגב.
- הסדרת מעבר לכלל כלי הרכב
בנחל רות.
- עלות ביצוע 400 אש"ח.
- הסתיים סיום תחילת 7/2013.

מעבר אירי נחל רות




אמפיתיאטרון



- הסתיים ביצוע.
- חנוכת האמפי בסוף אוקטובר.
- רשות ניקוז הובילה את התכנון ועבודות העפר.
- עלות ביצוע 40 מליון ש"ח
- הסתיים תחילת 7/2013.

אגם



- הסתיימו עבודות עפר
- בהיקף 10 מליון ₪.
- תכנון מפורט בשלבי סיום.
- אומדן ביצוע 67 מליון ₪.
- מכיוון שטרם הוקמה
- רשות נחל, רשות הניקוז
- מובילה את התכנון



שיקום מחצבת נחל באר שבע

• שותפים: רשות ניקוז, הקרן לשיקום מחצבות.

• עלות ביצוע 9 מליון ₪
• צפי לסיום תחילת 2014.




שיקום מחצבת ג'מה – גררית נחל הבשור

• שותפים: רשות ניקוז, הקרן לשיקום

מחצבות.

• עלות ביצוע 5 מליון ₪.

• צפי לסיום 2014.



שיקום מחצבת נחל סכר



- שותפים: רשות ניקוז, הקרן לשיקום מחצבות.
- עלות ביצוע 1.5 מליון ₪.
- הסתיים 7/2013.



שיקום מחצבת נחל רביבים



• שותפים: רשות ניקוז, הקרן לשיקום מחצבות.

• עלות ביצוע 4 מליון ₪.

• הסתיים 7/2013.



נחל ברור



- שותפים: רשות ניקוז, לכיש
- הסדרת הנחל באזור תחנות השאיבה וביצוע הגנה.
- ביצוע גשר אירי במורד הנחל.
- הסתיים 9/2013.



נחל באר שבע



נחל הבשור







נחל כרמיה, גיאה ועובד










שביל אופניים ע"ש שניאור חשין

הארכה עד ניצנה



- שותפים: רשות ניקוז, נאות חובב,
- באר שבע, רמת נגב, חמ"ת.
- הארכת השביל עד ניצנה
- אומדן צפוי 20 מליון ₪.
- סה"כ עלות השביל 40 מליון ₪
- אורך שביל כולל 80 ק"מ.
- צפי לסיים 2015-2016

טיילת נחל גרר – רהט

- שותפים: רשות ניקוז, עיריית רהט, קק"ל, משרד הבינוי והשיכון,
- המשך פיתוח הטיילת לאורך הנחל.
- תקציב קיים לביצוע 12 מליון ₪.
- נמצא בשלבי תכנון מתקדמים.
- מועד תחילת ביצוע 2014.



טיילת נחל גז – תל שבע

• שותפים: רשות ניקוז, מועצה מקומית תל שבע,

• פיתוח טיילת לאורך נחל גז.

• צורך בגיוס שותפים לפרויקט.



• הוגשה בקשה לקרן לשטחים פתוחים.

• אפשרות לביצוע כחלק מפרויקט פיתוח שצ"פים בישובים הבדואים



שביל שקמה


- שותפים: רשות ניקוז, מנהלת שקמה, קק"ל, מקורות.
- הארכת השביל עד לים כולל מעבר במאגרי שקמה.
- תחזוקה ותיקון השביל הקיים.



ירוחם – עיר בלב פארק


•חודשה מנהלת הפארק.

•התקבלו 2 מליון ₪ מהקרן לשטחים פתוחים.




חרוזי שקמה – תחנות עצירה לאורך השביל

- שותפים: רשות ניקוז, מנהלת שקמה, קק"ל, מקורות.
- ביצוע 4 תחנות עצירה לאורך השביל.
- עלות ביצוע נקודה 250 אש"ח סה"כ 1 מליון ₪. – קיים תקציב, ביצוע בקרוב.



הארכת דרך הבשור


- שותפים: רשות ניקוז, מנהלת הבשור, קק"ל.
- הארכת השביל מפארק אשכול לרעים.
- עלות מוערכת 14 מליון ₪.
- הוגשה בקשה לקרן לשטחים פתוחים.



תשריט התמצאות - תוואי הדרך על מפה

נחל ותיקים – אופקים

- שותפים: רשות ניקוז, עיריית אופקים, קק"ל.
- ביצוע פארק עירוני לאורך הנחל
- עלות מוערכת 6מליון ₪.



שיקום מחצבת צאלים

• שותפים: רשות ניקוז, מועצה אזורית אשכול.

• חזון: להפוך את מחצבת צאלים כמוקד נופש לרווחת האוכלוסייה.

• צורך בגיוס שותפים

