

לשכת מנכ"ל

26 יוני 2013
י"ח תמוז תשע"ג

פרוטוקול סיור שכונת כפר גנים ג' בתאריך 24.6.13

משתתפים:

עירייה:

לשכת מנכ"ל:

צוות לשכת מנכ"ל:

מר צביקה הרפז- מנהל פרויקטים
מר ירון טיירי- ס.מנהל המינהל הכללי

מינהל הנדסה:

אגף דרכים ופיתוח:

מר פליקס ברקוביץ- מנהל מחלקת ביצוע פרויקטים

אגף התנועה:

מר מאיר שוהם- מנהל האגף

אגף התנועה והתפעול:

מר מלכיאל משולמי- מפקח ביחידת תנועה ותפעול

מינהל שפ"ע:

אגף הפיקוח:

מר אריה זיסוביץ- מנהל מחלקת פיקוח מערב
מר רוני נחמן- מפקח אזור מזרח
מר יוסי קולטקר- מפקח רישוי עסקים
מר דביר וידלבוים- מפקח אזור תעשייה

אגף תברואה:

מר צחי מזרחי- מנהל מחלקת תברואה מערב

אגף גנים ונוף:

מר אלון לוי- מפקח גינון

החברה לפיתוח:

מר יהודה אליקים

וועד השכונה:

מר צביקה שטרן
מר צדוק בן משה
מר דורון קורן

להלן מפרט הסיור:

אגף דרכים ופיתוח:

1. רח' ליפשיץ, אחרי ביה"כ "ניגוני חיים"- הכשרת שטח חום, שב"צ למגרש חניה זמני.
יש להגיש אומדנים **תוך 7 ימים**. יטופל ע"י פליקס.

2. רח' איפרגן (מערב) פינת קוז'ידלו- הכשרת מגרש חניה, שב"צ זמני. יש להגיש תכנון+ אומדן. **תוך 7 ימים**. יטופל ע"י פליקס
3. מול הקניון ברח' העצמאות, במגרש הריק- להציב סלעייה על מנת שלא יוכלו לחנות רכבים בתוך המגרש. יטופל ע"י פליקס.

אגף גנים ונוף:

1. מול קניון ברח' העצמאות, בכיכר הגובלת למגרש- יש לסדר את אבן השפה וחיסוף העשבייה.

אגף התנועה:

1. קניון כפר גנים- יועבר הנושא פתיחת יציאת רכבים מהקניון לועדת התנועה. לאחר האישור, תתכנס ועדת תנועה מיוחדת והביצוע יהיה ע"י החברה לפיתוח. נתיב כניסה בלעדי ממזרח לחניה של הקניון- יוגשו תוכניות ואומדנים **תוך 14 יום** והביצוע ע"י החברה לפיתוח. יטופל ע"י מאיר שוהם.
2. רח' חיים זכאי- תיבדק האפשרות הזזת התמרור החד סטרי עד חיים זכאי מס' 2 פנימה, לתוך הרחוב ובשטח הנ"ל עד הכניסה של חיים זכאי 2 יהפך לדו סטרי. תינתן תשובה **עד 14 יום**. יטופל ע"י מאיר.
3. צומת רח' מייזנר- עצמאות- העתקת מעבר החצייה 50 מטר קדימה לכיוון מערב.
4. רח' העצמאות, משעול ישראל אלדר וגינת דוד אבידן- בדיקת התכנות לבניית גשר להולכי רגל לטובת ביה"ס והגינה. התכנות האם ניתן לעשות זאת, תינתן הערכה ומידה ותתקבל ניגש לביצוע הגשר. ייבדק תקציב ע"י חברות שילוט- בשיטת BOT. יטופל ע"י מאיר.
5. רח' ליפשיץ- ויצמן- בדיקה להצבת תמרור "עצור". ביצוע לאחר אישור ועדת התנועה. יטופל ע"י מאיר שוהם.

אגף התנועה והתפעול (יגאל לוי):

1. רח' העצמאות- מייזנר-לבין גוריון- גדר הפרדה.
2. ברח' הנ"ל, ליד המעון- גדר הפרדה למניעת ירידה של ההורים למעון באמצע הכביש. יטופל ע"י מלכיאל מול צדוק.

החברה לפיתוח:

1. רח' מייזנר פינת העצמאות, שצ"פ- במעבר בין שני הבתים, ישנם תוכניות מוכנות הנקראות: שצ"פ מייזנר. יש להעביר לצוות מנכ"ל את התוכניות+ האומדנים. יטופל ע"י יהודה.
2. רח' מייזנר- יש עיכוב בהשלמת השצ"פ עקב הסחף. ייבדק ויבוצע ע"י יהודה.
3. רח' יפה נוף צומת העצמאות עד נקש- פיתוח גיבון או תנועה. לטיפול החברה לפיתוח עפ"י מכרז קיים. תתבצע בדיקה לזמן ביצוע. יטופל ע"י יהודה.
4. רח' נקש פינת ישראל- הכנת מגרש חניה לטובת אודיטוריום. השטח מוגדר בשב"צ לחניה זמנית. יש לבדוק מול הנדסה לאומדנים ומול פליקס על חוסר מקומות חניה במקום. יטופל ע"י יהודה.
5. רח' ליפשיץ פינת ויצמן, צמוד לביה"כ "ניגוני חיים"- הפיכת גדר הבטיחות לשקופה לפי התקן. יטופל ע"י יהודה.

רשם: ירון טיירי
o.מנהל המינהל הכללי

העתקים:

מר אורי אהד- ראש העיר
מר אבי בן חמו- מנכ"ל העירייה
מר שגיא חן- עוזר מנכ"ל העירייה
גב' מורן עודד- צוות מנכ"ל
מר יוסי קראוני- סגן לוגיסטי למהנדס העיר
גב' יפי שגיא- מנהלת אגף רישוי ופיקוח
מר איגור רבינוב- מנהל אגף דרכים ופיתוח
מר יונה אמרוסי- מנהל אגף השכונות